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Date Location 

1 Formation initiale / complémentaire 

   

1.1 Formation initiale 

   

 1.1.1 PEL/OPS 

   

 1.1.1.1 FI-PEL/OPS 1 - Evaluation simulateur 21/10/19 25/10/19 Brazzaville, Congo 

 1.1.1.2 FI-PEL/OPS 2 - Evaluation des fonctions de l’agent technique d’exploitation 18/11/19 22/11/19 Luanda, Angola 

 1.1.1.3 FI-PEL/OPS 3 - Sécurité cabine 09/12/19 12/12/19 Kigali, Rwanda 

 1.1.2 AIR   

 

 1.1.2.1 FI-AIR 1 - Certification aéronef Février 2020  Kinshasa, RDC 

 1.1.2.2 FI-AIR 2 - Procédures de délivrance de licence du personnel AIR Avril 2020 

 

 Libreville, Gabon 

 1.1.2.3 FI-AIR 3 - Centre de formation aéronautique, Navigabilité Juin 2020 

 

 N'Djamena, Tchad 

 1.1.3 AGA 

   

 1.1.3.1 FI-AGA 1 - Procédures d’urgence aérodrome 15/04/19 19/04/19 Bangui, RCA 

 1.1.3.2 FI-AGA 2 - Gestion du risque animalier 15/07/19 19/07/19 Douala, Cameroun 

 1.1.3.3 FI-AGA 3 - Etudes de sécurité et évaluation du risque 02/09/19 06/09/19 Malabo, Guinée Equatoriale 

 1.1.4 Horizontal 

   

 1.1.4.1 FI-Hor 1 - Conformité et mesures exécutoires ou résolution des problèmes de 

 sécurité 

Mars 2020 

 

 Sao Tome et Principe 

 1.1.4.2 FI-Hor 2 - Matières dangereuses Mai 2020 

 

 Bujumbura, Burundi 

1.2 Formation Complementaire (ASSA-AC) 

   

 1.2.1 PEL/OPS 

   

 1.2.1.1 FC-PEL/OPS 1 - GSI PEL   

 

 1.2.1.2 FC-PEL/OPS 2 - GSI OPS   

 

 1.2.1.3 FC-PEL/OPS 3 - OJT cours formel à dispenser - GSI OPS 

   

 1.2.1.4 FC-PEL/OPS 4 - OJT cours formel à dispenser - GSI PEL 

   

 1.2.1.5 FC-PEL/OPS 5 - OJT cours formel à dispenser - Technique d'audit 

   

 1.2.1.6 FC-PEL/OPS 6 - OPS spécifications opérationnelles 

   

 1.2.2 AIR 

   

 1.2.2.1 FC-AIR 1 - GSI AIR    

 1.2.2.2 FC-AIR 2 - OJT cours formel à dispenser - GSI AIR 

   

 1.2.2.3 FC-AIR 3 - OJT cours formel à dispenser - Technique d'audits 

   

 1.2.2.4 FC-AIR 4 - Surveillance 

   

 1.2.2.5 FC-AIR 5 - OPS spécifications opérationnelles 

   

 1.2.2.6 FC-AIR 6 - CAMO 

   

 1.2.3 AGA 

   

 1.2.3.1 FC-AGA 1 - Maintenance d’aérodrome - Composante 1 

   

 1.2.3.2 FC-AGA 2 - Certification d'aérodrome 

   

 1.2.3.3 FC-AGA 3 - Surveillance d'aérodrome 

   

 1.2.3.4 FC-AGA 4 - OACI SGS 

   

 1.2.3.5 FC-AGA 5 - OJT cours formel à dispenser - Certification d’aérodrome 

   

 1.2.3.6 FC-AGA 6 - OJT cours formel à dispenser - Surveillance d’aérodrome 

   

 1.2.3.7 FC-AGA 7 - OJT cours formel à dispenser - OACI SGS 

   

 1.2.3.8 FC-AGA 8 - OJT cours formel à dispenser - Techniques d’audits 

   

 1.2.3.9 FC-AGA 9 - Conception et construction d’aéroport - Composante 1 

   

 1.2.4 Horizontale 

   

 1.2.4.1 FC-Hor 1 - Officier de la sécurité aérienne 

   

 1.2.4.2 FC-Hor 2 - GPEC 07/10/19 

 

18/10/19 

 

France 

 1.2.4.3 FC-Hor 3 - Cours pour les développeurs de formation 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 1.2.4.4 FC-Hor 4 - OJT Instructeur 
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 1.2.4.5 FC-Hor 5 - Management de projet - Planification 

   

 1.2.4.6 FC-Hor 6 - Management de projet - Suivi - Evaluation 

   

 1.2.4.7 FC-Hor 7 - Technique d'enquête accident 

   

2 Maintien de compétences 

   

 2.1 PEL/OPS 

   

 2.1.1 MC-PEL/OPS 1 - Surveillance des exploitants aériens Août 2020 

 

 Kinshasa, RDC 

 2.1.2 MC-PEL/OPS 2 - Procédures de délivrance des licences du personnel Novembre 2020 

 

 Luanda, Angola 

 2.2 AIR   

 

 2.2.1 MC-AIR 1 - Réparations et modifications majeures Septembre 2020 

 

 Kigali, Rwanda 

 2.2.2 MC-AIR 2 - Surveillance de transporteur aérien AIR Décembre 2020 

 

 Bangui, RCA 

 2.3 AGA   

 

 2.3.1 MC-AGA 1 - Evaluation des obstacles d’aérodrome Juillet 2020 

 

 Yaoundé, Cameroun 

 2.3.2 MC-AGA 2 - SGS aéroport Octobre 2020 

 

 Libreville, Gabon 

3 Formation d'instructeurs et sensibilisation des responsables 

   

 3.1 Instructeur - TIC 

   

 3.1.1 IN 1   

 

 3.2 Sensibilisation   

 

 3.2.1 SEN 1 02/12/19 05/12/19 Europe 
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Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Fevriér Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21

Formation initiale

AGA1 Bangui

AGA2 Douala

AGA3 Malabo

PEL/OPS1 Brazzaville

PEL/OPS2 Luanda

PEL/OPS3 Kigali

AIR1 Kinshasa

AIR2 Libreville

AIR3 N'Djaména

HOR1 Sao Tomé

HOR2 Bujumbura

Maintien de compétence

AGA1 Yaoundé

AGA2 Libreville

PEL/OPS1 Kinshasa

PEL/OPS2 Luanda

AIR1 Kigali

AIR2 Bangui

Formation instructeur et sensibilitation

TIC OACI

Sensibilisation EU

Formation complémentaire (ASSA-AC)

2019 2020


