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Projet PASTA-CO Afrique Centrale - Volet Formation

PLAN D’ACTION PREVISIONNEL

1.2.4.3 FC-Hor 3 - Cours pour les développeurs de formation

Mis a jour en avril 2020

Date Lieu

1 Formation initiale / complémentaire
1.1 Formation initiale

1.1.1 PEL/OPS

1.1.1.1 FI-PEL/OPS 1 - Evaluation simulateur 21/10/19 25/10/19 Brazzaville, Congo

1.1.1.2 FI-PEL/OPS 2 - Evaluation des fonctions de I'agent techniaue d’exploitation 18/11/19 22/11/19 Luanda, Angola

1.1.1.3 FI-PEL/OPS 3 - Sécurité cabine 09/12/19 12/12/19 Kigali, Rwanda

1.1.2 AIR

1.1.2.1 FI-AIR 1 - Certification aéronef Kinshasa, RDC

1.1.2.2 FI-AIR 2 - Procédures de délivrance de licence du personnel AIR Libreville, Gabon

1.1.2.3 FI-AIR 3 - Centre de formation aéronautique, Navigabilité N'Diamena, Tchad

1.1.3 AGA

1.1.3.1 FI-AGA 1 - Procédures d’urgence aérodrome 15/04/19 19/04/19 Bangui, RCA

1.1.3.2 FI-AGA 2 - Gestion du risque animalier 15/07/19 19/07/19 Douala, Cameroun

1.1.3.3 FI-AGA 3 - Etudes de sécurité et évaluation du risque 02/09/19 06/09/19 Malabo, Guinée Equatoriale

1.1.3.4 FI-AGA 4 - SUIVI Etudes de sécurité et évaluation du risque Libreville, Gabon

1.1.4 Horizontal

1.1.4.1 FI-Hor 1 - Conformité et mesures exécutoires ou résolution des problémes de Sao Tome et Principe

sécurité

1.1.4.2 FI-Hor 2 - Matiéres dangereuses Bujumbura, Burundi
1.2 Formation Complémentaire (ASSA-AC)

1.2.1 PEL/OPS

1.2.1.1 FC-PEL/OPS 1 - GSI PEL

1.2.1.2 FC-PEL/OPS 2 - GSI OPS

1.2.1.3 FC-PEL/OPS 3 - OJT cours formel a dispenser - GSI OPS

1.2.1.4 FC-PEL/OPS 4 - OJT cours formel a dispenser - GSI PEL

1.2.1.5 FC-PEL/OPS 5 - OJT cours formel a dispenser - Technique d'audit

1.2.1.6 FC-PEL/OPS 6 - OPS spécifications opérationnelles

1.2.2 AIR

1.2.2.1 FC-AIR 1 - GSI AIR

1.2.2.2 FC-AIR 2 - OJT cours formel a dispenser - GSI AIR

1.2.2.3 FC-AIR 3 - OJT cours formel a dispenser - Technigue d'audits

1.2.2.4 FC-AIR 4 - Surveillance

1.2.2.5 FC-AIR 5 - OPS spécifications opérationnelles

1.2.2.6 FC-AIR 6 - CAMO

1.2.3 AGA

1.2.3.1 FC-AGA 1 - Maintenance d’aérodrome - Composante 1

1.2.3.2 FC-AGA 2 - Certification d'aérodrome

1.2.3.3 FC-AGA 3 - Surveillance d'aérodrome

1.2.3.4 FC-AGA 4 - OACI SGS

1.2.3.5 FC-AGA 5 - OJT cours formel a dispenser - Certification d’aérodrome

1.2.3.6 FC-AGA 6 - OJT cours formel a dispenser - Surveillance d’aérodrome

1.2.3.7 FC-AGA 7 - OJT cours formel a dispenser - OACI SGS

1.2.3.8 FC-AGA 8 - OJT cours formel a dispenser - Techniques d’audits

1.2.3.9 FC-AGA 9 - Conception et construction d’aéroport - Composante 1

1.2.4 Horizontale

1.2.4.1 FC-Hor 1 - Officier de la sécurité aérienne

1.2.4.2 FC-Hor 2 - GPEC 07/10/19 18/10/19 France
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PLAN D’ACTION PREVISIONNEL

Date Lieu
1.2.4.4 FC-Hor 4 - OJT Instructeur
1.2.4.5 FC-Hor 5 - Management de projet - Planification
1.2.4.6 FC-Hor 6 - Management de projet - Suivi - Evaluation
1.2.4.7 FC-Hor 7 - Technique d'enquéte accident
2 Maintien de compétences
2.1 PEL/OPS
2.1.1 MC-PEL/OPS 1 - Surveillance des exploitants aériens Kinshasa, RDC
2.1.2 MC-PEL/OPS 2 - Procédures de délivrance des licences du personnel Luanda, Angola
2.2 AIR
2.2.1 MC-AIR 1 - Réparations et modifications majeures Kigali, Rwanda
2.2.2 MC-AIR 2 - Surveillance de transporteur aérien AIR Bangui, RCA
2.3 AGA
2.3.1 MC-AGA 1 - Evaluation des obstacles d’aérodrome Yaoundé, Cameroun
2.3.2 MC-AGA 2 - SGS aéroport Libreville, Gabon
3 Formation d'instructeurs et sensibilisation des responsables
3.1 Instructeur - TIC
3.1.1IN1 Yaoundé, Cameroun
3.2 Sensibilisation
3.2.1SEN 1 02/12/19 05/12/19 Europe
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2019 2020
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